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RESUMEN 
En esta publicación se describe el método que se utilizó para 
reparar el encepado de la pila 3 del puente de las Pías, que 
estaba ejecutado con un hormigón muy débil, prácticamente 
sin resistencia, en algunas zonas del encepado. 
SUMMARY 
This publication describes the method used for repairing 
the footing of pier 3 ofPias bridge which had been 
constructed with a very weak concrete, practically with no 
strength, in some of the areas of the footing. 
fflSTORIADELACCroENTE.DATOS 
PRELIMINARES 
A raíz del accidente ocurrido en el Puente de las Pías, 
que quedó dañado gravemente por el impacto de un bu-
que que se soltó en la factoría de Astano, hecho que 
tuvo una repercusión nacional, se encontró, durante la 
toma de datos que se hizo para la reparación del Puente, 
una patología muy grave e importante en el encepado 
de la pila 3. 
El Proyecto de reparación de la pila 3 del Puente de las 
Pías se redactó a petición del Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. Ramón Molezum Rebellón, de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, que fue 
el Director del Proyecto y el Director de las Obras de 
reparación del Puente. 
El proyecto de reparación fue suscrito por el autor de este 
artículo y por el Ingeniero de Caminos, Alejandro Castillo 
Linares, de Apia XXI. 
El proyecto analiza lapatología que presentaba el encepado 
de la pila 3 del puente, proponiendo, al mismo tiempo, la 
solución técnica que se consideró más idónea, en relación 
con las circunstancias particulares de la obra en ese mo-
mento. 
La obra de reparación del puente, así como la reparación 
del encepado, fue realizada por la empresa constructora 
Dragados y Construcciones, S.A. 
TIPOLOGIADELAPILADAÑADA 
La pila 3 tenía unas dimensiones teóricas de 6,74 x 7,74 m, 
en planta y un canto de 5,50 m. La pila está apoyada en 25 
pilotes, de 63 mm de diámetro. 
El encepado se hormigonó, en su día, al amparo de un 
recinto tablestacado, inyectando los 3 , 5 0 ^ inferiores 
con hormigón Prepakt. El hormigón superior del encepa-
do se vertió in situ. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
32 
Informes de la Construcción, Vol. 50 n* 460, marzo/abril 1999 
Para hacer la reparación del puente se colocó un faldón 
metálico ahrededor de las pilas dañadas, entre las que se 
encontraba la pila 3. La unión entre el recinto y el encepado 
se hizo estanca, utilizando técnicas especiales de hormi-
gón sumergido, lo que permitió achicar las pilas. 
La solución realizada es la que más se ajustó a las circuns-
tancias particulares de la obra en el tiempo, habiendo 
desechado, después de un análisis exhaustivo por parte de 
todas las partes intervinientes, dos soluciones previas. 
ANALISISDELPROBLEMA 
Al comenzar los trabajos de reparación del puente, se 
realizó una campaña inicial de sondeos, para poder cono-
cer el hormigón de los encepados y las características 
geotécnicas del terreno. 
Esta campaña de sondeos, con extracción continua del 
testigo, detectó un hormigón de débil resistencia, en la 
parte del encepado de la pila 3 situado aguas arriba y 
únicamente en la parte inferior del mismo, concretamente 
en la zona ejecutada con hormigón Prepakt. El hormigón 
dañado tenía una resistencia de 30 kp/cm .^ 
Esta situación obligó a realizar una segunda campaña de 
sondeos, que se amplió posteriormente con una tercera 
campaña, hasta tener un conocimiento del hormigón del 
encepado que se consideró suficiente. 
En esta situación se limitó el número de los sondeos, 
porque la abundancia de datos debilitaría a un encepa-
do dañado, sobre todo si en el proceso se cortan armadu-
ras. 
El hormigón Prepakt del encepado, es decir, los 3,50 m 
inferíores y que está situado aguas arriba, o sea, en el lado 
Jubia, no tenía prácticamente ninguna capacidad resisten-
te, mientras que la otra mitad del encepado se puede 
considerar que tenía una resistencia aceptable. 
Los datos iniciales se obtuvieron en las campañas de 
sondeos y el análisis más profundo del encepado se pudo 
realizar al achicar la pila. 
El hormigón Prepakt, débil, en la zona dañada, se produjo 
porque los áridos, que se colocaban previamente a la 
inyección del mortero, estaban sucios, con tierra, tenien-
do una forma lajosa, siendo, además, demasiado peque-
ños. Por esta causa, los áridos no quedaron correctamente 
inyectados al ejecutar el hormigón Prepakt en su día. El 
error de ejecución, inadvertido entonces, ha sido, como se 
puede ver, muy importante. 
SOLUCIONDELPROBLEMA 
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Figura /.- Representación de la planta del encepado, con la pila, el 
recinto tablestacado, los pilotes iniciales, los sondeos de reconocimiento, 
los taladros que permitieron realizar el cosido y la inyección expuesta, 
y la posición de las placas de reparto del postesado. 
Se decidió ejecutar una primera campaña de taladros en 
todo el encepado, en una retícula de 1 x 1 m, que atravesa-
ban prácticamente todo el espesor del mismo. Los tala-
dros se lavaron, primeramente, con agua a presión y, 
posteriormente, se rellenaron con un mortero de altas 
prestaciones mecánicas, elaborado con un árido muy fino, 
con una resistencia H >1.000, que se colocó en obra por 
vertido. También se aloj ó un redondo de 20 mm de diáme-
tro en cada taladro, que se dejó sobresaliendo por ñiera del 
encepado, como se va a exponer. 
Se taladró el hormigón con martillos neumáticos roto-
percutores, que avanzan sobre cremallera, para que no se 
pudiera cortar ninguna armadura. 
Al ejecutar esta fase, en dos de los taladros cayó el útil en 
vertical unos 10 cm. En estas zonas se densificaron los 
mismos, haciendo 12 alrededor de los taladros aludidos, 
para coserlas e inyectarlas. 
La inyección de los taladros cubicó un volumen del orden 
del doble del volumen del taladro, lo que evidencia las 
caracteristicas del hormigón dañado. 
A continuación se hizo una segunda campaña de taladros en 
todo el encepado, con una retícula más densa, con interejes 
de 50 X 50 cm. 
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Se densificó la retícula de los taladros, ejecutando una 
tercera campaña en la zona que tenía el hormigón débil, 
llegando a ejecutar, finalmente, entre 8 y 10 taladros por 
m^  en este área. Todos los taladros se lavaron con agua a 
presión y se rellenaron con el mortero aludido, tal y como 
se indicó, alojando en cada taladro un redondo que sobre-
salía por fixera del encepado. 
El encepado del proyecto inicial se diseñó -y se constru-
yó- con cuatro capas de armaduras horizontales; una supe-
rior, una inferior y dos capas intermedias, colocadas a 
1,50 y 2,20 m sobre la cara inferior del encepado. La capa 
inferior se situó en la cabeza de los pilotes, que penetran 
una pequeña longitud en el encepado. La armadura de los 
pilotes, felizmente, penetra en el encepado una longitud 
importante. 
El encepado, además, en el área ocupada por la pila, de 
3,00 X 6,00 m en planta, en la intersección con la cara 
superior del encepado, está cosido por un conjunto de 
redondos verticales, de 20 mm de diámetro, dispuestos en 
retícula de 50 x 50 cm, que atraviesan todo el espesor del 
encepado. 
Figura 3.- Vista superior de la esquina de un dado del refuerzo, antes de 
hormigonarlo, con la armadura pasiva parcialmente colocada, con una 
placa de reparto del postesado y la armadura activa enfilada y colocada. 
Las cargas se recogen en la cara superior del encepado, 
mediante dos dados paralelos, adosados a los lados mayo-
res de la pila, de aproximadamente 7 m de largo, 3 m de 
altura y un ancho variable, comprendido entre 1,33 y 
1,88 m. 
La ferralla así dispuesta, junto con la armadura de piel 
colocada, zunchó y pudo absorber a las tracciones trans-
versales que se produj eron en el interior del encepado, que 
era de gran canto. Ésta fiíe la razón por la que no se agotó 
el encepado hasta que fiíe reforzado. 
El cosido vertical realizado no sólo inyectó el hormigón 
débil del encepado, sino que creó unos elementos confi-
nados, de pequeño diámetro, como micropilotes, que no 
pueden pandear, que se solapan con la armadura de los 
pilotes, que llevaron las cargas desde la cara inferior del 
encepado hasta la cara superior del mismo. 
Los dos dados se unen entre sí, abrazando a la pila, median-
te un postesado, formado por 45 x 2 cordones de 0,6", 
compuestos por 7 alambres, engrasados y alojados en una 
vaina de polietileno negro. Los nuevos dados se diseñaron 
para resistir la totalidad de las cargas transmitidas por los 
pilotes a través del encepado. 
El postesado, que se diseñó con anclajes activos en ambos 
extremos, se aplicó en la cara superior de los dos dados, 
uniendo dichos dados a través de los lados menores del 
encepado. 
El pretensado se calculó discretizando el continuo, como 
emparrillado, y se diseñó de forma que la distribución de 
tensiones en la interfase, en cualquier estado de carga, no 
produzca tracciones. 
Figura 2.- Vista superior de los dados del refuerzo, con la armadura 
pasiva parcialmente colocada, con las placas de reparto del postesado 
y con la armadura activa totalmente enfilada y colocada. 
El esfiíerzo rasante en cualquier plano horizontal del 
encepado, en la cara superior del mismo o en la interfase 
de la pila con los nuevos dados, se calculó a partir de la 
reacción de los pilotes que, a su vez, estaba definida por las 
solicitaciones del puente. Como la reacción máxima de 
los pilotes era inferior al tope estructural de los pilotes, se 
tomó este valor para hacer el diseño. 
El máximo esftierzo rasante se produce en la interfase de 
la pila con los nuevos dados, concretamente en los bordes 
de la pila. Este valor, en el encepado final de 7,90 m de 
canto, es de 0,25 N/mm .^ 
El cosido en cualquier plano horizontal y-vertical se 
calculó aplicando la teoria del "Shear Friction Design 
Method" que se describe el art. 11.7.4. del Código ACI, 
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Figura 4.- Sección transversal de los dos dados del refuerzo, con parte de la armadura pasiva y con las placas del reparto delpostesado. 
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Figura 5.- Alzado-sección del refuerzo, con el trazado de los cables,que se posicionaron enhebrándolos entre dos UPN paralelas. 
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Figura 6.- El gato durante el proceso de tesado. Figura 7.- Planta con el trazado de los cables que, como se indicó, se 
posicionaron enhebrándolos entre dos UPN paralelas. 
aplicando, de modo alternativo, además, el capítulo 17 
"Composite Concrete Flexural Members" del Código 
AŒ 
Se abujardaron las dos caras laterales de la pila que iban a 
quedar en contacto con los dados, creando una superficie 
intencionadamente rugosa, con rugosidades superiores a 
5 mm de amplitud, como prescribe el Código ACI, dispo-
niendo los conectores necesarios -formados por redon-
dos de 12 mm de diámetro- en la retícula calculada e 
indicada en los planos. 
El cálculo de los conectores y la forma de ejecutarlos se 
expone en la publicación titulada "Aplicación de la técni-
ca de los conectores de las estructuras mixtas para la 
reparación de estructuras de hormigón". Artículo publi-
cado por el autor en el número 178 de la revista Hormigón 
y Acero, primer trimestre de 1991. Asociación Técnica 
Española del Pretensado. Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja. 
Además de disponer los conectores necesarios, se mata-
ron las esquinas del encepado, de forma discontinua, para 
crear, intencionadamente, discontinuidades mecánicas 
importantes, con rugosidades superiores a 5 cm. 
La placa metálica de apoyo del postesado se diseño sufi-
cientemente grande, para poder tesar la pila a los 3 días, 
por obvias razones de rapidez. 
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